

+COMPRAS

Strategic Roadmap — Executive Edition


An Enterprise AI Procurement Platform powered by SOMA BlueprintOS

○ **Objetivo**

Automatizar e otimizar o ciclo de compras corporativo através de agentes de IA especializados, orquestrados pelo SOMA BlueprintOS.

○ **Progresso Geral**

12% concluído
1 de 8 fases em andamento (Fase A: Foundation).



○ **Sprint Atual**

Sprint A6 — Senior Buyer Agent

○ **Última Sprint Concluída**


Sprint A5 — Multi-Tenant

○ **Próximo Marco**

Sprint A7 — Documentation Engine

○ **Status Geral**

Em andamento — Fase A: Foundation



- Fase A (Foundation) em andamento — 7 sprints concluídas.
- Fases B a H planejadas sequencialmente, com marcos trimestrais, até 2030.
- Legenda: preenchido = em andamento · contorno = planejado.

Fase A — Foundation

Objetivo: Estabelecer a arquitetura, o runtime de IA e a infraestrutura central que sustentam toda a plataforma +COMPRAS.

Status: Em andamento

·

Timeline: Q3 2026 – Q4 2026

A1 · Foundation Architecture — Arquitetura modular (Modular Monolith + Clean Architecture + DDD) e padrões de engenharia estabelecidos.

Valor entregue: base técnica sólida e extensível para todos os módulos futuros.

A2 · AI Runtime — Motor de execução de agentes de IA especializados.

Valor entregue: capacidade nativa de orquestrar agentes de IA na plataforma.

A3 · Core Platform — Infraestrutura central (API, autenticação, dados).

Valor entregue: plataforma operacional pronta para receber módulos de negócio.

A4 · Planner Engine — Motor de decomposição e execução de planos de trabalho.

Valor entregue: automação de fluxos complexos de compra em etapas gerenciáveis.

A5 · Multi-Tenant — Suporte a múltiplos clientes/organizações isolados.

Valor entregue: plataforma pronta para operação enterprise multi-cliente.

A6 · Senior Buyer Agent — Agente de IA especializado em decisões de compra experientes.

Valor entregue: recomendações de compra com nível de um comprador sênior.

A7 · Documentation Engine — Geração automática de documentação viva do produto.

Valor entregue: transparência total do progresso para stakeholders, sem esforço manual.

Fase B — Sourcing Intelligence

Objetivo: Prover inteligência de mercado e automação de sourcing para acelerar e qualificar a prospecção de fornecedores.

Status: Planejado · **Timeline:** Q1 2027 – Q2 2027

B1 · Supplier Discovery Engine — Identificação automática de fornecedores qualificados.

Valor esperado: redução do tempo de prospecção de fornecedores.

B2 · Market Intelligence — Análise de mercado e benchmarking de preços em tempo real.

Valor esperado: decisões de compra baseadas em dados de mercado atualizados.

B3 · RFQ Automation — Geração e envio automatizado de cotações (RFQ).

Valor esperado: ciclo de cotação mais rápido e padronizado.

B4 · Supplier Scoring — Avaliação automática de fornecedores por critérios de performance.

Valor esperado: seleção de fornecedores mais objetiva e consistente.

B5 · Category Management AI — Agente especializado por categoria de compra.

Valor esperado: expertise de categoria disponível em escala.

B6 · Spend Visibility — Painel de visibilidade de gastos por categoria/fornecedor.

Valor esperado: controle total do gasto corporativo em tempo real.

B7 · Sourcing Playbooks — Bibliotecas de estratégias de sourcing reutilizáveis.

Valor esperado: padronização de melhores práticas entre categorias.

Fase C — Negotiation Automation

Objetivo: Automatizar e estruturar o processo de negociação, ampliando consistência e economia comprovada.

Status: Planejado · **Timeline: Q3 2027 – Q4 2027**

C1 · Negotiation Agent — Agente de IA para condução de negociações estruturadas.

Valor esperado: negociações mais consistentes e menos dependentes de indivíduos.

C2 · Price Benchmarking — Comparação automática de preços contra histórico e mercado.

Valor esperado: identificação imediata de desvios de preço.

C3 · Multi-Round Bidding — Orquestração de rodadas de leilão/disputa entre fornecedores.

Valor esperado: melhores condições comerciais através de disputa estruturada.

C4 · Approval Workflows — Fluxos de aprovação configuráveis por alçada.

Valor esperado: governança de aprovação sem gargalos manuais.

C5 · Contract Term Optimizer — Sugestão automática de termos contratuais favoráveis.

Valor esperado: contratos com condições mais vantajosas por padrão.

C6 · Savings Tracker — Rastreamento automático de economias geradas.

Valor esperado: comprovação objetiva do ROI da função de compras.

C7 · Negotiation Analytics — Indicadores de efetividade de negociação.

Valor esperado: melhoria contínua da estratégia negocial.

Fase D — Contract & Compliance

Objetivo: Garantir governança, conformidade e rastreabilidade completa do ciclo de vida contratual.

Status: Planejado

·

Timeline: Q1 2028 – Q2 2028

D1 · Contract Lifecycle Management — Gestão do ciclo de vida completo de contratos.

Valor esperado: rastreabilidade total de obrigações contratuais.

D2 · Compliance Agent — Verificação automática de conformidade regulatória e de política interna.

Valor esperado: redução de risco de não conformidade.

D3 · Clause Intelligence — Extração e análise automática de cláusulas contratuais.

Valor esperado: identificação rápida de riscos em contratos extensos.

D4 · Renewal Alerts — Alertas automáticos de renovação e vencimento de contratos.

Valor esperado: eliminação de renovações perdidas ou não negociadas.

D5 · Audit Trail — Trilha de auditoria completa de decisões de compra.

Valor esperado: conformidade auditável a qualquer momento.

D6 · Policy Engine — Motor de regras de política de compras configurável.

Valor esperado: aplicação automática e consistente de políticas internas.

D7 · Legal Document Assistant — Assistente de IA para revisão documental jurídica.

Valor esperado: revisão jurídica mais rápida com menor esforço manual.

Fase E — Supplier Risk & ESG

Objetivo: Antecipar riscos de fornecimento e incorporar critérios ESG à decisão de compra.

Status: Planejado

·

Timeline: Q3 2028 – Q4 2028

- E1 · Risk Scoring Engine

— Pontuação de risco de fornecedores em tempo real.

Valor esperado: antecipação de riscos de fornecimento antes que ocorram.
- E2 · ESG Assessment

— Avaliação automática de critérios ambientais, sociais e de governança.

Valor esperado: cadeia de suprimentos alinhada a metas de sustentabilidade.
- E3 · Financial Health Monitor

— Monitoramento contínuo da saúde financeira de fornecedores.

Valor esperado: redução de exposição a fornecedores em risco financeiro.
- E4 · Supply Chain Mapping

— Mapeamento de dependências e concentração de fornecedores.

Valor esperado: visibilidade de riscos de concentração/single-source.
- E5 · Incident Response Agent

— Agente de resposta a incidentes de fornecimento.

Valor esperado: reação mais rápida a rupturas de fornecimento.
- E6 · Diversity & Inclusion Tracking

— Acompanhamento de diversidade na base de fornecedores.

Valor esperado: metas de diversidade mensuráveis e acompanhadas.
- E7 · Risk Dashboard

— Painel consolidado de risco de fornecedores.

Valor esperado: decisão de compra informada por risco, não apenas por preço.

Fase F — Predictive Analytics

Objetivo: Antecipar demanda, preços e riscos por meio de modelos preditivos aplicados a compras.

Status: Planejado

·

Timeline: Q1 2029 – Q2 2029

- F1 · Demand Forecasting** — Previsão de demanda de compras por categoria.
Valor esperado: planejamento de compras mais preciso e antecipado.
- F2 · Price Prediction Models** — Modelos preditivos de variação de preços de mercado.
Valor esperado: decisões de timing de compra mais vantajosas.
- F3 · Anomaly Detection** — Detecção automática de anomalias em gastos e transações.
Valor esperado: identificação precoce de fraude ou erro operacional.
- F4 · Scenario Simulation** — Simulação de cenários de compra e impacto orçamentário.
Valor esperado: decisões de compra testadas antes da execução.
- F5 · Budget Optimization Agent** — Agente de otimização de alocação orçamentária.
Valor esperado: melhor uso do orçamento de compras disponível.
- F6 · Executive Insights Engine** — Geração automática de insights executivos.
Valor esperado: liderança com visão clara sem análise manual.
- F7 · Predictive KPI Suite** — Conjunto de indicadores preditivos de performance de compras.
Valor esperado: antecipação de tendências antes dos concorrentes.

Fase G — Marketplace & Integrations

Objetivo: Conectar o +COMPRAS ao ecossistema corporativo e de fornecedores por meio de integrações abertas.

Status: Planejado · **Timeline:** Q3 2029 – Q4 2029

G1 · ERP Connectors — Integrações nativas com os principais ERPs corporativos.

Valor esperado: fluxo de dados unificado entre compras e sistemas corporativos.

G2 · Supplier Marketplace — Marketplace de fornecedores homologados dentro da plataforma.

Valor esperado: acesso direto a fornecedores qualificados.

G3 · Punch-out Catalogs — Catálogos eletrônicos integrados de fornecedores.

Valor esperado: compra recorrente simplificada e sem fricção.

G4 · API Ecosystem — Conjunto de APIs abertas para integrações de terceiros.

Valor esperado: extensibilidade da plataforma para o ecossistema do cliente.

G5 · n8n Workflow Bridges — Conectores de automação com n8n e ferramentas externas.

Valor esperado: automação ponta a ponta entre sistemas.

G6 · Payment Integration — Integração com sistemas de pagamento corporativo.

Valor esperado: ciclo completo de compra ao pagamento sem sistemas paralelos.

G7 · Partner Ecosystem Program — Programa de parceiros tecnológicos e de integração.

Valor esperado: rede de parceiros ampliando o alcance da plataforma.

Fase H — Scale & Global Rollout

Objetivo: Preparar a plataforma para operação global, em escala e com sustentação de longo prazo.

Status: Planejado

·

Timeline: Q1 2030 – Q2 2030

- H1 · Multi-Region Deployment**

— Implantação em múltiplas regiões geográficas.

Valor esperado: operação global com latência e compliance locais.
- H2 · Multi-Currency & Tax Engine**

— Motor de moedas e tributação multi-país.

Valor esperado: compras internacionais sem retrabalho fiscal.
- H3 · Localization Framework**

— Framework de localização de idioma e regulação local.

Valor esperado: adoção nativa em qualquer mercado.
- H4 · Enterprise SLA Program**

— Programa de SLA enterprise para clientes de grande porte.

Valor esperado: confiabilidade compatível com operações críticas.
- H5 · Advanced Observability**

— Observabilidade completa (métricas, logs, tracing) em escala.

Valor esperado: operação com visibilidade total em produção.
- H6 · Horizontal Scalability**


— Arquitetura pronta para escala horizontal e microserviços.

Valor esperado: crescimento sem limite técnico de performance.
- H7 · Global Center of Excellence**


— Centro de excelência para suporte e evolução contínua da plataforma.

Valor esperado: sustentação de longo prazo do valor entregue.

PRÓXIMOS MARCOS



- Dependências: a conclusão do Planner Engine (A4) e do Multi-Tenant (A5) são pré-requisitos para o início da Fase B.
- O cronograma trimestral é revisado ao final de cada fase, com base no progresso real das sprints.





Fases

8 fases estratégicas planejadas, de Foundation a Scale & Global Rollout.



Sprints

56 sprints mapeadas no total (7 por fase).



**Módulos SOMA
BlueprintOS**

10 módulos: Identity, Planner, Workflow, Knowledge, Memory, Agents, Procurement, Notifications, Dashboard, Analytics.



**Agentes de IA
Especializados**

3+ planejados: Senior Buyer Agent, Negotiation Agent, Compliance Agent.



Integrações

3 categorias planejadas: ERPs, n8n, APIs corporativas.



Status Geral

Fase A em andamento — 12% do roadmap concluído.



1. SOMA BlueprintOS — Core Platform: Identity, Planner, Workflow, Knowledge, Memory e Agents Runtime.
2. Módulo Procurement: regras e domínio de negócio de compras construídos sobre o Core Platform.
3. Agentes especializados +COMPRAS: Senior Buyer, Negotiation, Compliance e Risk.
4. Integrações: ERPs, Marketplace, n8n e APIs corporativas.
5. Experiência +COMPRAS: interface executiva e portais para usuários finais.



Powered by SOMA BlueprintOS

Version 1.0 · Confidential

RUMO



2154